Postmortem Segunda Iteração

Período:

Início da iteração: 06/10/2020Término da iteração: 11/10/2020

Planejamento:

Ação	Quem deve fazer
Criar CRUD Veículo	Aline
Criar CRUD Cliente	Aline
Criar CRUD Usuário	Igor
Duas Histórias de Usuários: O No mínimo 5 cenários para cada História (10 total) O Implementação dos 10 cenários de testes	Marcos
Implementação das duas histórias de usuário: O Histórias completas O Deve haver relacionamento entre as classes de Model; O Deve haver validação dos campos das classes de Model; O Implementar 3 testes para cada Model criado	Marcos
Corrigir problemas apontados pelo Codacy antes de integrar pull requests	Equipe
Todos os testes devem passar no Travis	Equipe
Implantar o projeto no Heroku ao final da iteração	Equipe

Postmortem da segunda iteração	Equipe
Publicar um release com o último commit dessa iteração	Equipe

Executado:

Ação	Quem deve fazer
Criar CRUD Veículo	Aline
Criar CRUD Cliente	Aline
Criar CRUD Usuário	Igor
Criação CRUD Serviço	Aline
Criação CRUD Motorista	Aline
Criação CRUD Endereço	Aline
Criação CRUD Telefone	Aline
Duas Histórias de Usuários: O No mínimo 5 cenários para cada História (10 total) Implementação dos 10 cenários de testes	Marcos
Implementação das duas histórias de usuário: O Histórias completas O Deve haver relacionamento entre as classes de Model; O Deve haver validação dos campos das classes de Model; O Implementar 3 testes para cada Model criado	Marcos
Corrigir problemas apontados pelo Codacy antes de integrar pull requests	Equipe
Todos os testes devem passar no Travis	Equipe

Implantar o projeto no Heroku ao final da iteração	Equipe
Postmortem da segunda iteração	Equipe
Publicar um release com o último commit dessa iteração	Equipe

Problemas durante o desenvolvimento:

Problema	Membro	Status
Sintaxe da linguagem e do framework	Equipe	Pendente
Atualização de gem	Igor	Solucionado
Incompatibilidade Rails	Equipe	Solucionado
Problema na implementação da view de login	Igor	Solucionado
Integração com o Travis	Aline	Solucionado
Problemas de paralelização no executável dos testes	Marcos	Solucionado
Codacy apontando erros em códigos gerados pelo Rails	Equipe	Solucionado
Problema na migração do banco de dados no heroku	Equipe	Solucionado

Planejamento próxima iteração:

Ação	Quem deve fazer
Interface Models;	Igor
Duas Histórias de Usuários (Serviço e Motorista); O No mínimo 5 cenários para cada História (10 total) Implementação dos 10 cenários de testes;	Marcos

Implementação das duas histórias de usuário; O Histórias completas O Deve haver relacionamento entre as classes de Model; O Deve haver validação dos campos das classes de Model; O Implementar 3 testes para cada Model criado;	Aline
Corrigir problemas apontados pelo Codacy antes de integrar pull requests;	Equipe
Todos os testes devem passar no Travis;	Equipe
Implantar o projeto no Heroku ao final da iteração;	Equipe
Postmortem da segunda iteração;	Equipe
Publicar um release com o último commit dessa iteração;	Equipe

Lições aprendidas:

 Que o compartilhamento de problemas e falhas encontradas durante o processo de desenvolvimento do software com os demais membros da equipe, ocasionou em uma resolução mais rápida e melhorou o relacionamento da equipe.