Postmortem Terceira Iteração

Período:

Início da iteração: 12/10/2020Término da iteração: 18/10/2020

Planejamento:

Ação	Quem deve fazer
Interface	Igor
Duas Histórias de Usuários (Serviço e Motorista); O No mínimo 5 cenários para cada História (10 total) Implementação dos 10 cenários de testes;	Marcos
Implementação das duas histórias de usuário; O Histórias completas O Deve haver relacionamento entre as classes de Model; O Deve haver validação dos campos das classes de Model; O Implementar 3 testes para cada Model criado;	Aline
Corrigir problemas apontados pelo Codacy antes de integrar pull requests;	Equipe
Todos os testes devem passar no Travis;	Equipe
Implantar o projeto no Heroku ao final da iteração;	Equipe
Postmortem da terceira iteração;	Equipe

Publicar um release com o último commit	Equipe
dessa iteração;	

Executado:

Ação	Quem deve fazer	
Interface	Igor	
Duas Histórias de Usuários (Serviço e Motorista); O No mínimo 5 cenários para cada História (10 total) Implementação dos 10 cenários de testes;	Marcos	
Implementação das duas histórias de usuário; O Histórias completas O Deve haver relacionamento entre as classes de Model; O Deve haver validação dos campos das classes de Model; O Implementar 3 testes para cada Model criado;	Aline	
Corrigir problemas apontados pelo Codacy antes de integrar pull requests;	Equipe	
Todos os testes devem passar no Travis;	Equipe	
Implantar o projeto no Heroku ao final da iteração;	Equipe	
Postmortem da terceira iteração;	Aline	
Publicar um release com o último commit dessa iteração;	Aline	

Problemas durante o desenvolvimento:

Problema	Membro	Status
Sintaxe da linguagem e do framework	Equipe	Pendente
Integração com Bootstrap	Igor	Solucionado
Integração CSS	Igor	Solucionado
Integração JavaScript	Igor	Solucionado

Planejamento próxima iteração:

Ação	Quem deve fazer	
Cinco refatorações das implementações anteriores	Aline	
Diagrama UML de classes completo	Marcos	
Corrigir problemas apontados pelo Codacy antes de integrar pull requests;	Equipe	
Todos os testes devem passar no Travis;	Equipe	
Implantar o projeto no Heroku ao final da iteração;	Equipe	
Postmortem da quarta iteração;	Aline	
Publicar um release com o último commit dessa iteração;	Aline	
OPCIONAL: Utilizar CSS para deixar as views amigáveis para usuários	Igor	